

แผนความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
1.โครงการก่อสร้างคันดินกั้นน้ำ หมู่ที่ 2 ต.โพธิ์รังนก จากบ้านนางกิมเฮียะ พลอยแดง ถึงบ้านนางเจือทิพย์ แดงทองคำ	คันดินกั้นน้ำหมู่ที่ 2 ได้รับการก่อสร้างเรียบร้อยแล้วคิดเป็นร้อยละ 100	500,000	1 ตค 2566-30 กย 2567	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ได้มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
2.โครงการปรับปรุงยางแอสฟัลติกส์คอนกรีต หมู่ที่ 5 ต.บางพลับ อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทองบริเวณบ้านนางตานี เชื้อผึ้ง ถึงบ้านนางชะลอ เจริญใจ (จำนวน 1 ช่วง)	ถนนคอนกรีตได้รับการปรับปรุงยางแอสฟัลติกส์ เรียบร้อยคิดเป็นร้อยละ 100	259,000	1 ตค 2566-30 กย 2567	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ได้มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
3.โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารห้องพัก หมู่ที่ 3 ต.บางพลับ บริเวณอาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ	ห้องพักได้รับการปรับปรุงต่อเติมเรียบร้อยแล้ว คิดเป็นร้อยละ 100	259,000	1 ตค 2566-30 กย 2567	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ได้มีการเบิกจ่ายงบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
1.โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	ผู้สูงอายุในเขตอบต.บางพลับ ร้อยละ100 ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	8,949,600	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	3,362,900.-บาท (ค่านวนจาก 1 ต.ค.66 - ปัจจุบัน)
2.โครงการจ่ายเบี้ยคนพิการ	คนพิการในเขตอบต.บางพลับ ร้อยละ100 ได้รับเบี้ยพิการ	1,654,800	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	705,400.-บาท (ค่านวนจาก 1 ต.ค.66 - ปัจจุบัน)
3.โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	ผู้ป่วยเอดส์ในเขตอบต.บางพลับร้อยละ 100 ได้รับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	24,000	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	5,000.-บาท (ค่านวนจาก 1 ต.ค.66 - ปัจจุบัน)
4.สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบางพลับ	อุดหนุนเงินให้กับกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบางพลับ ร้อยละ 100	65,000	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีมีการเบิกจ่ายงบประมาณ

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
5.สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น(สปสข)	สมทบเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ เรียบร้อย ร้อยละ 100	100,000	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	อยู่ในระหว่างการดำเนินการ	100,000 (คำนวณจาก 1 ต.ค.66 - ปัจจุบัน)
6.โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต	ประชาชนได้รับความช่วยเหลือ คิดเป็น ร้อยละ 100	30,000	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ได้มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
7.โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ อปท. กรณีเี่ยวยาหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย	ประชาชนผู้ประสบภัยทางธรรมชาติ ได้รับการเยียวยา และฟื้นฟู ร้อยละ 100	30,000	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ได้มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
8.โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	ผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรม คิดเป็น ร้อยละ 100	10,000	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ได้มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
9. โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	ประชาชนมีส่วนร่วมในการเข้าร่วม กิจกรรมร้อยละ 100	40,000	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ได้มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
10.โครงการป้องกันโรคติดต่อและโรคระบาดตามฤดูกาล	ประชาชนมีส่วนร่วมในการเข้าร่วม กิจกรรมร้อยละ 100	10,000	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ได้มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
11.โครงการอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริสาธารณสุข	ดำเนินการอุดหนุนตามแนวทาง โครงการพระราชดำริสาธารณสุข เรียบร้อย คิดเป็นร้อยละ 100	160,000	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ได้มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
12.โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	ประชาชนมีส่วนร่วมในการเข้าร่วม กิจกรรมร้อยละ 100	80,000	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ได้มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
13.โครงการรณรงค์ล้างส้วมพร้อมกันรับวันสงกรานต์	ประชาชนมีส่วนร่วมในการเข้าร่วม กิจกรรมร้อยละ 100	5,000	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ได้มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
14.โครงการต่อยอดการคัดแยกขยะที่ต้นทาง	ประชาชนมีส่วนร่วมในการเข้าร่วม กิจกรรมร้อยละ 100	10,000	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ได้มีการเบิกจ่ายงบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
1.โครงการขับเคลื่อนปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง”	ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมร้อยละ 100	15,000	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ได้มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
2.โครงการส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพ	ประชาชนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพ ตรงตามเป้าหมาย ร้อยละ 100	10,000	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ได้มีการเบิกจ่ายงบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านผังเมือง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
1.โครงการพรวนดินใส่ปุ๋ยบำรุงต้นไม้	ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100	10,000	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีมีการเบิกจ่าย งบประมาณ
2.โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและพระราชเสาวนีย์	จัดกิจกรรมตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริตรงตามเป้าหมาย ร้อยละ 100	10,000	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีมีการเบิกจ่าย งบประมาณ
3.โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี	ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100	10,000	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีมีการเบิกจ่าย งบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
1.โครงการจัดกิจกรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ)	ประชาชนที่มีส่วนร่วมในการแสดงความจงรักภักดี คิดเป็นร้อยละ 100	20,000	1 ต.ค.. 67 – 30 กย 67	ดำเนินการแล้ว	12,550.-บาท จำนวนจาก 1 ตค 66-ปัจจุบัน
2.โครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 10)	ประชาชนที่เข้าร่วมในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 คิดเป็นร้อยละ 100	40,000	1 ต.ค.. 67 – 30 กย 67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
3.โครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (วันแม่แห่งชาติ)	ประชาชนที่มีส่วนร่วมในการแสดงความจงรักภักดี คิดเป็นร้อยละ 100	10,000	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
4.โครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษามสมเด็จพระเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี	ประชาชนร่วมแสดงความจงรักภักดีคิดเป็นร้อยละ 100	10,000	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
5.โครงการจัดงานวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และวันปิยมหาราช	ประชาชนมีส่วนร่วมในวันสำคัญต่างๆ คิดเป็นร้อยละ 100	10,000	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	ดำเนินการไปแล้ว	2,000.-บาท จำนวนจาก 1 ต.ค 2566-ปัจจุบัน
6.โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	เด็กและเยาวชนได้เข้าร่วมกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100	30,000	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	ดำเนินการไปแล้ว	29,700.-บาท
7.โครงการส่งเสริมศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนตำบลบางพลับ	เด็กและเยาวชนได้รับการส่งเสริมศักยภาพ คิดเป็นร้อยละ 100	10,000	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
8.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	สนับสนุนค่าใช้จ่ายสถานศึกษา ตรงตามเป้าหมาย ถูกต้อง ครบถ้วน คิดเป็นร้อยละ 100	595,350	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	294,840.-บาท (1 ตค 2566-ปัจจุบัน)
9.โครงการประชุมผู้ปกครองของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.บางพลับ	ผู้ปกครอง เข้าร่วมกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100	10,000	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
10.โครงการแสดงนิทรรศการของนักเรียนชั้นปฐมวัย	ผู้ปกครองและเด็กนักเรียนปฐมวัย ได้เข้าร่วมจัดกิจกรรม ร้อยละ 100	10,000	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
11.โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ (English Teach)	นักเรียนได้เข้าร่วมเรียนรู้ภาษาอังกฤษได้ มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 100	10,000	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
12. โครงการหนูน้อยปลอดภัยใส่ใจสวม หมวกนิรภัย	เด็กและผู้ปกครองได้เข้าร่วมกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100	10,000	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
13.ค่าอาหารเสริม(นม) สำหรับนักเรียนศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบาง พลับและนักเรียนในสังกัด สพฐ	เด็กนักเรียนได้อาหารเสริม(นม) ถูกต้อง ครบถ้วน คิดเป็นร้อยละ 100	351,468	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	153,539.72 บาท (คำนวณจาก 1 ต.ค. 66-ปัจจุบัน)
14.อาหารกลางวันสำหรับนักเรียนชั้น อนุบาล-ป 6โรงเรียนสังกัด สพฐ.	เด็กนักเรียนได้รับอาหารครบตามหลัก โภชนาการ คิดเป็นร้อยละ 100	648,000	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	218,700.-บาท (คำนวณจาก 1 ต.ค. 66-ปัจจุบัน)
15.ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก (รายหัว)	สนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอน ครบ ถูกต้อง คิดเป็นร้อยละ 100	165,240	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
16.ค่าใช้จ่ายในการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนา เด็กเล็กจัดสรรสำหรับเด็กปฐมวัย 3-5 ปี	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาสำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครบถ้วน ถูกต้อง คิด เป็นร้อยละ 100	95,325	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
17.โครงการจัดงานสืบสานประเพณีวัน สงกรานต์	ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม ร้อยละ 100	20,000	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
18.โครงการจัดงานสืบสานประเพณีวัน เข้าพรรษา	ประชาชนได้เข้าร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี คิดเป็นร้อยละ 100	10,000	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
19.โครงการจัดงานสืบสานประเพณีวันลอย กระทง	ประชาชนได้เข้าร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี คิดเป็นร้อยละ 100	10,000 (โอนเพิ่ม 10,000)	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	ดำเนินการแล้ว	13,000.-บาท (คำนวณจาก 1 ต.ค. 66-ปัจจุบัน)

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
20.โครงการสืบสานภูมิปัญญาคลองยาว	ประชาชนได้เข้าร่วมกิจกรรม อนุรักษ์ พื้นฟู ภูมิปัญญาคลองยาว คิดเป็นร้อยละ 100	10,000	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
21.โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนท้องถิ่น ท้องที่ สัมพันธ์ครั้งที่ 10 ประจำปีงบประมาณ 2567 “สร้างสัมพันธ์ด้วยไมตรี สร้างความสามัคคีด้วย กีฬา”	ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาชุมชนท้องถิ่น คิดเป็น ร้อยละ 100	40,000	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	ดำเนินการแล้ว	29,766.-บาท

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารและการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
1.โครงการจัดการเลือกตั้งขององค์กรบริหาร ส่วนตำบลบางพลับ	การดำเนินการจัดการเลือกตั้ง ถูกต้อง ครบถ้วน เรียบร้อย คิดเป็นร้อยละ 100	10,000	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
2.โครงการสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นในเขตพื้นที่อำเภอโพธิ์ทอง	สนับสนุนงบประมาณตามโครงการ เพื่อ ช่วยเหลือประชาชน ถูกต้อง เรียบร้อย ครบถ้วน คิดเป็นร้อยละ 100	15,000	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	ดำเนินการแล้ว	15,000.-บาท (1ตค.2666-ปัจจุบัน)
3.อุดหนุนการจัดงานรัฐพิธีอำเภอโพธิ์ทอง	อุดหนุนการจัดงานรัฐพิธีให้อำเภอโพธิ์ทอง ถูกต้อง เรียบร้อย ครบถ้วน คิดเป็นร้อยละ 100	18,000	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	ดำเนินการแล้ว	18,000.-บาท (1 ตค. 2566-ปัจจุบัน)
4.โครงการจัดทำแผนที่ ภาษี และทะเบียน ทรัพย์สิน	เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและ ให้บริการประชาชน คิดเป็นร้อยละ 100	10,000	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
5.โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย พลเรือน	อปพร.เข้าร่วมฝึกอบรม คิดเป็นร้อยละ 100	10,000	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ
6.โครงการป้องกันอุบัติเหตุทางท้องถนน	ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมและ อุบัติเหตุลดลง คิดเป็นร้อยละ 100	30,000	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
8.โครงการฝึกอบรมรณรงค์การป้องกันอุบัติเหตุทางท้องถนนสวมหมวกนิรภัย	ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมและอุบัติเหตุลดลง คิดเป็นร้อยละ 100	10,000	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีงบเบิกจ่าย งบประมาณ
9.โครงการฝึกทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ประชาชนที่เป็นชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ เข้าร่วมกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100	10,000	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีงบเบิกจ่าย งบประมาณ
10.โครงการปกป้องสถาบันและสร้างจิตสำนึกความรักความสามัคคีของคนในชาติ	ประชาชนมีความจงรักภักดีและปกป้องและเทิดทูนสถาบัน เข้าร่วมกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100	10,000	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีงบเบิกจ่าย งบประมาณ
11.โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100	10,000	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีงบเบิกจ่าย งบประมาณ
12.โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น	ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น คิดเป็นร้อยละ 100	20,000	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	ดำเนินการไปแล้ว	3,900.-บาท (คำนวณจาก 1 ตค 66-ปัจจุบัน)
13.โครงการฝึกอบรม คุณธรรม จริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต	ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง เข้าร่วมกิจกรรม และได้รับความรู้ คิดเป็นร้อยละ 100	10,000	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีงบเบิกจ่าย งบประมาณ
14.โครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน	ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมสร้างความรู้ คิดเป็นร้อยละ 100	10,000	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีงบเบิกจ่าย งบประมาณ
15.โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการแก่ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบ	คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลและบุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรม คิดเป็นร้อยละ 100	20,000	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีงบเบิกจ่าย งบประมาณ
16.โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการพัฒนาท้องถิ่น	คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลและบุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรม คิดเป็นร้อยละ 100	30,000	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีงบเบิกจ่าย งบประมาณ

17.โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารห้องพัก หมู่ ที่ 3 ต.บางพลับ บริเวณอาคารเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ	ปรับปรุงต่อเติมอาคารห้องพัก เรียบร้อย คิดเป็นร้อยละ 100	145,900	1 ต.ค. 66-30 ก.ย.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีงบเบิกจ่ายงบประมาณ
---	--	---------	---------------------	--------------------	----------------------------